
11:00-13:30水下作業

14:08

14:13

14:23

14:35

14:55彩排路線

管制起迄時間：11:00-16:00

1/23彩排-時間點及路線圖

•下水作業處：16-17號碼頭。
•活動執行：
1. 利用拖船(共計4艘)將彩排平

臺（共計2座）拖至高雄港
區內水域2處定位點（高雄
流行音樂中心高低塔前、珊
瑚礁群前）

2. 彩排結束後，定位點2座平
臺則由拖船拖至17號碼頭上
岸完成撤場。
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11:00-13:30水下作業

14:08

14:13

14:23

14:35

14:55
各點粗估時間點

管制起迄時間：
11:00-17:00

1/25開幕-時間點及路線圖

•下水作業處：16-17
號碼頭。
•活動執行：
1. 利用拖船(共計4艘)

將IP及平臺（共計
2座）拖至海風廣
場前(1號點)進行開
幕活動。

2. 開幕舞台活動結束
後，IP分別移動至
高雄港區內水域2
處定位點（高雄流
行音樂中心高低塔
前A、珊瑚礁群前
B）。
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11:00-13:30水下作業

• 管制起迄時間
11:00-18:00

• 移動1隻IP（珊瑚
礁群前）

• 路線：紅線(去程)、
黃線(回程)

2/9遊港-時間點及路線圖 3



管制起迄時間：10:30-18:00

2/16閉幕-時間點及路線圖

各點粗估時間點

•下水作業處：16-17號碼頭。
•活動執行：
1. 利用拖船(共計4艘)將IP及平

臺（共計2座）拖至16號碼
頭進行閉幕活動。

2. 閉幕舞台活動結束後，IP移
動至17號碼頭上岸。

工作區

舞台區

10:30-13:00水下作業
14:00啟航

14:30

15:20-16:00

16:15

16:30

15:00
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IP尺寸圖

數量：2隻IP
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